

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41**

ПРИКАЗ

от «01» сентября 2014 г.

№ 325/2-о

г. Калининград

**Об утверждении плана-графика
мероприятий по подготовке
к введению ФГОС ООО**

В целях обеспечения эффективного введения обучения на ступени основного общего образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и, на основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2014)

ПРИКАЗЫВАЮ:


Утвердить план – график мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО. (Приложение № 1).

Директор МАОУ СОШ № 41



Э.А. Симонова

Приложение № 1
к приказу № 325/а
от «01» сентября 2014 г.


УТВЕРЖДАЮ
Директор MAOU СОШ № 41
Э.А. Симонова

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
г. Калининграда
Средняя общеобразовательная школа № 41

План – график мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классах MAOU СОШ № 41 с 01 сентября 2015 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;
- разработать проект ООП ООО;
- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в переходе на ФГОС ООО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Исполнители
	Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению федерального образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) в МАОУ СОШ №41	до 1 сентября 2014 года	Приказ	Заместитель директора по УВР
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей проектной группы	Май 2014		Создание и определение функционала рабочей группы
1.2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	Май 2014		План-график введения ФГОС
1.3	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Сентябрь 2014	справка	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС
1.4	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Сентябрь-октябрь 2014	справка.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС.
1.5	Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015 - 2016 учебный год в соответствии с региональным и федеральным перечнем	Март 2015	Утвержденный перечень УМК для 5 класса	Педагогический совет
1.6	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса	В течение года	модель организации образовательного процесса	Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой. В оценке достижений учащихся

				<p>учитывается их индивидуальный прогресс в обучении.</p> <p>В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения.</p> <p>Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся.</p> <p>Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ.</p>
1.7	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	Август-сентябрь	План ВШК	Контроль соответствия запланированному результату
1.8	Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2014-2015 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09. 2015 года	Май 2015	Материалы ПМПК	Психолог, логопед, классные руководители
1.9	Организация внеурочной деятельности в подростковой школе: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования.	Ноябрь 2014 – август 2015	Планы работы	Заместитель директора школы по НМР Заместитель директора школы по ВР
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО.				
2.1	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)	До 01.09.2015	Локальные акты	Директор школы Рабочая группа по введению ФГОС
2.2	Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных	До 10.09.2015	Рабочие образовательные программы	Заместитель директора школы по УВР, НМР, ВР Педсовет

	результатов			
2.3	<p>Подготовка приказов, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО • О разработке образовательной программы на 2015-2020 уч. Год • Об утверждении образовательной программы на 2015-2020 уч. Год • Об утверждении учебного плана • Об утверждении программы внеурочной деятельности • Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников • О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО • О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования 	в течение года	Приказы.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении
2.4	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	В течение года	Утвержденные должностные инструкции	
2.5	Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС ООО	Май-август 2015 г.	Учебный план	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
2.6	Разработка образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса родителей обучающихся	Август 2015 г.	Образовательный план школы	Создание моделей образовательного процесса в школе
2.7	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО	Декабрь 2014	План мероприятий	Рабочая группа по введению ФГОС

2.8	Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №41 с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО	До 01.06.2015	Проект ООП ООО школы	Заместитель директора школы по УВР Заместитель директора школы по НМР
2.9	Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	Июнь-август 2015 г.	Утверждение программ	Заместитель директора школы по НМР
2.10	Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся	Сентябрь-октябрь 2015	программы дополнительного образования	Разработана программа дополнительного образования
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО				
3.1	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей	Сентябрь 2014	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников	Заместитель директора школы по НМР
3.2	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы	В течение 2014 – 2015 учебного года		
3.3	Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5 -9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования» на курсах ПК	2014-2015 г.		Повышение квалификации педагогических работников
3.4	Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования» на КПК	В течение 2014 – 2015 учебного года		
3.5	Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования	В течение года		Повышение квалификации педагогических работников
3.6	Распространение инновационного опыта	В течение года		Практико- ориентированный семинар для заместителей директоров ОУ СВАО
4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО				
4.1	Изучение нормативных документов ФГОС ООО	Май-октябрь 2014		Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ

4.2	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний с учителями основной школы по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО - программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно-гигиенических требований	В течение 2014 – 2015 учебного года	Материалы ШМО	Директор школы Заместители директора школы Руководители ШМО
4.3	Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2014 г. (5 класс)	Май – август 2014	Общешкольное родительское собрание, сайт школы	Заместители директора школы
4.4	Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования	Август декабрь 2014 г.	.	Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы
4.5	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Август-сентябрь 2015 г.	рабочие программы	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО
4.6	Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью	Август-сентябрь 2015 г.	. рабочие программы	Рабочие программы дополнительного образования
4.7	Система ПС по проблеме внедрения ФГОС НОО и ООО, их преемственности	В течение года		Повышение профессиональной компетентности
4.8	Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов	Январь-февраль 2015		Формирование банка опыта педагогов
4.9	Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования	В течение года		Обеспечение психолого-педагогического сопровождения
4.10	Проведение обучающих семинаров для учителей основной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования:	По графику	Материалы семинаров	Заместитель директора по УВР НМР, ВР Педагог–психолог

4.11	Обобщение опыта работы по внедрению стандартов учителями начальной школы	Март-апрель 2015		Мастер-классы; методические материалы, статьи
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО.				
5.1	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального и основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	В течение года	Соц. опрос	Принятие мер для возможной коррекции организации ОП
5.2	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года		Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
5.3	Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам	В течение года	Руководители МО	
5.4	Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний	в течение года		Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
5.5	Оперативное обеспечение публичности результатов деятельности через электронный мониторинг ДО по внедрению ФГОС	ежемесячно		Достижение планируемых показателей качества
5.6	Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)			Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей
6. Материально техническое обеспечение.				
6.1	Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов, (паспортизация кабинетов)	Май-август 2015 года	Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий	Заместители директора школы по АХЧ, НМР
7. Финансово-экономическое обеспечение.				
7.1	Проведение инвентаризации материально-технической базы с целью оценки ее соответствия ФГОС и определения потребностей ее пополнения	Март 2015 г.	Информация о состоянии материально-технической базы	итоги инвентаризации материально-технической базы

7.2	Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в разделе обеспечения введения ФГОС ООО в соответствии с нормативно-правовыми актами вышестоящих отделов образования	Декабрь 2015г.- декабрь 2016 г.		План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2015 г., 2016 г.
7.3	Внесение изменений в локальный акт, регламентирующий установление надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Май 2015 г.		Локальный акт учреждения
7.4	Пополнение фонда учебной литературы школьной библиотеки	2015-2016 г.г		Исполнение сметы на приобретение учебников
7.5	Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.			Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО